



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ศรชล. (กองส่งกำลังบำรุง โทร. ๕๘๗๗๖)

ที่ กท/๒๕๖๖

วันที่ ๑๖ มี.ค.๖๖

เรื่อง ข้อมูลความก้าวหน้าโครงการ เมื่อ ๑๕ มี.ค.๖๖

เสนอ สปช.ศรชล.

สนผ.ศรชล. ขอแจ้งข้อมูลความก้าวหน้าโครงการ เมื่อ ๑๕ มี.ค.๖๖ สรุปได้ดังนี้

๑. สรุปรายการโครงการของ ศรชล. ประจำปี งป.๖๔ ตามผนวก ก
๒. สรุปรายการโครงการของ ศรชล. ประจำปี งป.๖๕ ตามผนวก ข
๓. สรุปรายการเพิ่มเติมจากงบประมาณเหลือจ่ายในปลายปีงบประมาณ ๖๕ ตามผนวก ค
๔. สรุปรายการโครงการของ ศรชล. ประจำปี งป.๖๖ ตามผนวก ง
๕. สรุปรายการแจกจ่ายครุภัณฑ์ที่จัดซื้อในปี งป. ๖๔ - ๖๖ ตามผนวก จ
๖. สรุปรายการการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ ของ ศรชล. (โอน งบ.ให้ ทร.เบิกจ่ายแทน โดย ชย.ทร. เป็นหน่วยดำเนินการ) ประจำปี งป.๖๔ - ๖๖ ตามผนวก ฉ

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ

น.อ.

รอง ผอ.กกบ.สนผ.ศรชล./หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ผนวก ก

สรุปรายการโครงการของ ศรชล. ประจำปี ๒๕๖๔ (เมื่อ ๑๕ มี.ค.๖๖)

ลำดับ	รายการโครงการ	คู่สัญญา	การดำเนินการก่อนลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)			การดำเนินการหลังลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)				หมายเหตุ	ระยะเวลา รับประกัน			
			TOR	รายงานข้อ หรือจ้าง	ยื่นข้อเสนอ	ประกาศผู้ชนะ	ลงนามใน สัญญา	งวดล่วงหน้า	งวดที่ 1			งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4
ปี ๒๕๖๔														
1	ซื้อฐานข้อมูลเรือ (Ships & AIS data with MIRS System) จำนวน ๑ ระบบ (ปี ๒๕๖๔) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๔๘๐,๐๐๐ บาท	บริษัท บีทีเอส โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด				15 มี.ค.๖๔	-	14 ก.พ.๖๔	15 พ.ค.๖๔	12 ก.ย.๖๔	-	15 มี.ค.๖๕	รับมอบงานงวดสุดท้ายแล้ว 22 ธ.ค.๖๔	1 ปี (หมดประกัน 21 ธ.ค.๖๕)
2	เรือยางท้องแข็งขนาด ๕.๗ เมตร คราอิกซาร์ AB Inflatables พร้อมเครื่องยนต์และทรลเลอร์ จำนวน ๒ ลำ (ปี ๒๕๖๔) เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๔๘๐,๐๐๐ บาท	บริษัท ฟิงก์ซัน มาร์ีน จำกัด				29 ก.ย.๖๔		29 ก.ย.๖๔	-	-	-	เดิม 29 ก.ย.๖๕ อนุมัติ ขยายส่งมอบเป็น 30 ธ.ค.๖๕ แล้ว	รับมอบงานงวดสุดท้ายแล้ว 27 ธ.ค.๖๕	1 ปี (หมดประกัน 26 ธ.ค.๖๖)
3	ซื้อเรือไฟเบอร์กลาส ท่อวี ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕ ฟุต พร้อมเครื่องยนต์ จำนวน ๒ เครื่อง และทรลเลอร์ จำนวน ๗ ลำ (ปี ๒๕๖๔) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕,๙๐๐,๐๐๐ บาท	บริษัท ฟิงก์ซัน มาร์ีน จำกัด				29 ก.ย.๖๔		28 พ.ค.๖๕	30 ก.ย.๖๕	-	-	30 ก.ย.๖๕	รับมอบงานงวดสุดท้ายแล้ว 19 ก.ค.๖๕	1 ปี (หมดประกัน 18 ก.ค.๖๖)
4	ซื้อเรือไฟเบอร์กลาส แคททามารีน ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๘ ฟุต พร้อมเครื่องยนต์ ขนาด ๓๐๐ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง และทรลเลอร์ จำนวน ๔ ลำ (ปี ๒๕๖๔) เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๗,๙๐๐,๐๐๐ บาท	บริษัท ฟิงก์ซัน มาร์ีน จำกัด				30 ก.ย.๖๔		28 พ.ค.๖๕ อนุมัติ ขยายส่งมอบงวดที่ 1 เป็น 27 ก.ค.๖๕ แล้ว	30 ก.ย.๖๕	-	-	30 ก.ย.๖๕	รับมอบงานงวดสุดท้ายแล้ว 27 ก.ย.๖๕	1 ปี (หมดประกัน 26 ก.ย.๖๖)
5	ซื้อเรือไฟเบอร์กลาสแคททามารีน ขนาด ๕๕ ฟุต พร้อมเครื่องยนต์ตัดท้ายขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แรงม้า จำนวน ๔ เครื่อง พร้อมทรลเลอร์ จำนวน ๑ ลำ (ปี ๒๕๖๔) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๔๘๐,๐๐๐ บาท	บริษัท บี แอนด์ บี โป้ท์ จำกัด				30 ก.ย.๖๔		28 พ.ค.๖๕	28 พ.ค.๖๕	28 พ.ค.๖๕	-	28 พ.ค.๖๕	รับมอบงานงวดสุดท้ายแล้ว 27 พ.ค.๖๕	1 ปี (หมดประกัน 26 พ.ค.๖๖)

ลำดับ	รายการโครงการ	คู่สัญญา	การดำเนินการก่อนลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)				การดำเนินการตั้งลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)				กำหนดส่งมอบ	หมายเหตุ	ระยะเวลา รับประกัน		
			TOR	รายงานข้อ หรือจ้าง	ยื่นข้อเสนอ	ประกาศผู้ชนะ	ลงนามใน สัญญา	งวดส่งหน้า	งวดที่ 1	งวดที่ 2				งวดที่ 3	งวดที่ 4
6	จ้างทำระบบ (ต่อเมือง) เพื่อแลกเปลี่ยนให้บริการข้อมูลจากระบบฐานข้อมูล (Big Data) สู่หน่วยงานภาครัฐและให้บริการภาคประชาชน จำนวน ๑ ระบบ (ปี ๖๖.๖๔) เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๙๖๐,๐๐๐ บาท	บริษัท เอมเนจัน จำกัด					7 ธ.ค.64	-	6 ม.ค.65	7 เม.ย.65	5 ก.ย.65	3 ต.ค.65	3 ต.ค.65	3 ต.ค.65	1 ปี (หมด ประกัน 13 ก.ย.66)
7	ซื้อข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณอำเภอบ้านดอน จว. สุราษฎร์ธานี (ปี ๖๖.64) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๙๙,๕๖๘ บาท	สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยี อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)					20 ก.ย.64	-	19 พ.ย.64	31 พ.ค.65	-	31 พ.ค.65	31 พ.ค.65	31 พ.ค.65	1 ปี (หมด ประกัน 20 มิ.ย.66)
8	เจ้าหน้าที่ จำนวน 13 ลำ (เพิ่มเติม ปี ๖๖.64) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๙๙๔,๐๐๐ บาท	บริษัท ฟังก์ชั่น มารีน จำกัด					22 ก.ย.64	-	22 ต.ค.64	20 เม.ย.65	-	20 เม.ย.65	20 เม.ย.65	20 เม.ย.65	1 ปี (หมด ประกัน 18 ก.ย.66)
9	ทุนช่วยชีวิตแบบบังคับด้วยรีโมท จำนวน ๖ ลำ (เพิ่มเติม ปี ๖๖.64) เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๕๔๐,๐๐๐ บาท	บริษัท ฟังก์ชั่น มารีน จำกัด					28 ก.ย.64	-	27 ธ.ค.64	-	-	-	27 ธ.ค.64	27 ธ.ค.64	1 ปี (หมด ประกัน 14 ธ.ค.65)
10	อากาศยานไร้คนขับ (Drone) จำนวน ๑๐ ลำ (เพิ่มเติม ปี ๖๖.64) เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๓๖๐,๐๐๐ บาท	บริษัท อี แอนด์ ซี อินเตอร์เน็ทเวิร์ค จำกัด					28 ก.ย.64	-	27 ธ.ค.65	-	-	-	27 ธ.ค.65	27 ธ.ค.65	1 ปี (หมด ประกัน 17 มี.ค.66)
11	เรือตรวจการณ์ขับเคลื่อนด้วยใบพัด (Air Boat) จำนวน ๕ ลำ (เพิ่มเติม ปี ๖๖.64) เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๘๗๐,๑๐๕ บาท	บริษัท อู๋กรุงเทพ จำกัด					17 พ.ย.64	-	15 ก.ค.65	-	-	-	15 ก.ค.65	15 ก.ค.65	1 ปี (หมด ประกัน 11 ก.ค.66)

ลำดับ	รายการโครงการ	คู่สัญญา	การดำเนินการก่อนลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)				การดำเนินการตั้งลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)				หมายเหตุ	ระยะเวลา รับประกัน		
			TOR	รายงานขอซื้อ หรือจ้าง	ยื่นข้อเสนอ	ประกาศผู้ชนะ	ลงนามใน สัญญา	งวดล่วงหน้า	งวดที่ 1	งวดที่ 2			งวดที่ 3	งวดที่ 4
12	กล้องตรวจการณ์ชนิดตรวจจับด้วยรังสีความร้อน (Thermal Binocular) จำนวน ๑๐ ตัว (เพิ่มเติม ปี ๖๖) เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๘๓๙,๓๐๐.๐๐ บาท	บริษัท ไอเอสโอ แอสโซซิเอท แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด	9 ธ.ค.64	9 ธ.ค.64	14 ก.พ.65	21 ก.พ.65	8 มี.ค.65	-	3 พ.ย.65	-	-	3 พ.ย.65	รับมอบงาน งวดสุดท้าย แล้ว 21 ก.ค.65	1 ปี (หมด ประกัน 20 ก.ค.66)
13	เครื่องตรวจจับที่ทางกรยิง จำนวน ๑๘ เครื่อง (เพิ่มเติม ปี ๖๖) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๕๕๐,๐๐๐ บาท	บริษัท ทีแอลเอฟ แอสโซซิเอท เอช จำกัด	8 ธ.ค.64	8 ธ.ค.64	21 ธ.ค.64	10 ม.ค.65	21 ม.ค.65	-	20 มี.ย. 65	-	-	20 มี.ย.65	รับมอบงาน งวดสุดท้าย แล้ว 8 ส.ค.65	1 ปี (หมด ประกัน 7 ส.ค.66)
14	จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบการประขุมห้องประชุมแบบ ปฏิบัติการ (War Room) บก.ศรชล. (เพิ่มเติม ปี ๖๖) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๖๖,๕๑๕ บาท	บริษัท ฟิวเอส เอ็นจินีเยริง โซลูชั่น จำกัด	16 ธ.ค.64	17 ธ.ค.64	18 ม.ค.65	25 ม.ค.65	15 ก.พ.65	15 ก.พ.65	31 พ.ค.65	15 มิ.ย.65	-	15 มิ.ย.65	รับมอบงาน งวดสุดท้าย แล้ว 19 พ.ค.65	2 ปี (หมด ประกัน 18 พ.ค.67)
15	เรือตรวจการณ์ขึ้นเคื่อนความเร็วสูงด้วยใบพัด (Air Boat) จำนวน ๕ ลำ (ปี ๖๖) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๖๕๖,๒๐๐ บาท	บริษัท อูกรุงทพ จำกัด					26 พ.ย.64	-	24 ก.ค.65	-	-	คำปรับ ร้อยละ 0 ถึง 24 เม.ย.66	เมื่อ 29 พ.ย. 65 ครรช. อนุมัติแก้ไข สัญญา คำปรับร้อยละ 0 ถึง 24 เม.ย.66	
<p>ซึ่งสามารถใช้ ว 693 มาตราการช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดโควิด และ ว645(ถึง 30 มิ.ย.65) คำปรับร้อยละ 0 ได้รับ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.สัญญาได้ลงนามหลัง 26 มี.ค.63 ซึ่งลงนามเมื่อ 26 พ.ย.64 2.บริษัท จึงได้รับสิทธิการช่วยเหลือคำปรับร้อยละ 0 = 26 พ.ย.64 ถึง 30 มิ.ย.65 คิดรวมเป็น 216 วัน 3.จากได้อนุมัติขยายส่งมอบภายใน 20 ก.ย.65 ตามวันที่ได้รับการช่วยเหลือ จึงได้สิทธิ = 20 ก.ย.65 + 216 วัน สามารถส่งมอบ ได้ภายใน 24 เม.ย.66 4.ซึ่งตามข้อ 2. ใน ว.693 ให้นำมาใช้ ว.ดังกล่าวในการแก้ไขสัญญาให้สอดคล้องด้วย กรณีนี้ อ.กฤษดี ท่านให้ ครรช.ต้องแก้ไข สัญญา เรื่องคำปรับ เห็นเป็นร้อยละ 0 ก่อนการตรวจรับ จึงจะสามารถตรวจรับตามสัญญาที่แก้ไขเป็นร้อยละ 0 ได้ครับ โดยต้อง ทราบเบื้องต้นว่าบริษัทจะส่งมอบเมื่อใด ก็ให้ปรับแก้ไขสัญญาครับ 														

สรุป รายการโครงการปี ๖๖ จำนวน 15 รายการ

- 1.ส่งมอบและเบิกจ่ายแล้ว และยังคงอยู่ในระหว่างการรับประกันความชำรุดบกพร่อง 13 รายการ
- 2.ส่งมอบแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย และยังคงอยู่ในระหว่างการรับประกันความชำรุดบกพร่อง 1 รายการ (รายการ (เรือยางท้องแข็งขนาด ๕.๗ เมตร คราอักษร AB Inflatables พร้อมเครื่องยนต์และเทรลเลอร์ จำนวน ๒ ลำ)
อยู่ระหว่างสำนักงานงบประมาณ อนุมัติ
- 3.อยู่ระหว่างการส่งมอบและยังไม่เบิกจ่าย จำนวน 1 รายการ

ผนวก ข

สรุปรายการโครงการของ ศรชล. ประจำปี ๒๕๖๕ (เมื่อ ๑๕ มิ.ค.๖๖)

ลำดับ	รายการโครงการ	คู่สัญญา	การดำเนินการก่อนลงนามในสัญญา (รับเดือนปี)				การดำเนินการหลังลงนามในสัญญา (รับเดือนปี)				หมายเหตุ	ระยะเวลา รับประกัน		
			TOR	รายงานขอซื้อ หรือจ้าง	ยื่นข้อเสนอ	ประกาศผู้ชนะ	ลงนามใน สัญญา	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3			งวดที่ 4	
ปี ๒๕๖๕														
1	ซื้อโทรศัพท์สำนักงาน จำนวน ๑๖๖ เครื่อง เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๗๐,๑๐๔ บาท	บริษัท เบนส์มาร์ค วิชั่น จำกัด	20 ม.ค.65	20 ม.ค.65	1 ก.พ.65	25 ก.พ.65	22 มี.ค. 65	-	21 เม.ย.65	-	-	-	21 เม.ย.65 รับมอบงาน งวดสุดท้าย แล้ว 8 เม.ย.65	1 ปี (หมด ประกัน 20 เม.ย.66)
2	ซื้อเครื่องโทรศัพท์ดาวเทียม จำนวน ๒๓ เครื่อง เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๑๕,๔๙๒ บาท	บริษัท เอ. แอนด์ มาร์ริน (ไทย) จำกัด	1 มี.ค.65	2 มี.ค.65	24 มี.ค.65	1 เม.ย.65	26 เม.ย. 65	-	10 มี.ย.65	-	-	-	10 มี.ย.65 รับมอบงาน งวดสุดท้าย แล้ว 8 มี.ย.65	2 ปี (หมด ประกัน 9 มี.ย.67)
3	ซื้อเครื่องรับ - ส่งวิทยุ ย่าน VHF HIGH BAND พร้อม อุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๒๓ เครื่อง เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๐๐,๐๐๐ บาท	บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อิน โนเวชั่น จำกัด	1 มี.ค.65	2 มี.ค.65	15 มี.ค.65	29 มี.ค.65	22 เม.ย. 65	22 เม.ย.65	19 ก.ย.65	-	-	-	19 ก.ย.65 รับมอบงาน งวดสุดท้ายแล้ว 2 ก.ย.65	2 ปี (หมด ประกัน 1 ก.ย.67)
4	ซื้อเครื่องรับ - ส่งวิทยุ ย่าน VHF HIGH BAND (H/T) จำนวน ๕๐ เครื่อง เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท	บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อิน โนเวชั่น จำกัด	1 มี.ค.65	2 มี.ค.65	11 มี.ค.65	23 มี.ค.65	8 เม.ย. 65	8 เม.ย. 65	5 ก.ย.65	5 ก.ย.65	-	-	5 ก.ย.65 รับมอบงาน งวดสุดท้ายแล้ว 2 ก.ย.65	2 ปี (หมด ประกัน 1 ก.ย.67)
5	ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน ๑๓๔ เครื่อง เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๗๕,๑๐๔.๘๐ บาท	บริษัท พูยู คอร์ปอเรชั่น จำกัด	7 มี.ค.65	22 มี.ค.65	9 ส.ค.65	18 ส.ค.65	8 ก.ย.65	-	-	-	-	-	6 ม.ค.66 รับมอบงาน งวดสุดท้ายแล้ว 1 พ.ย.65	3 ปี (หมด ประกัน 31 ต.ค.68)
6	ซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ (AED) จำนวน ๔๕ เครื่อง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๔๘๕,๐๐๐ บาท	บริษัท มัสแตง ไดนามิกส์ จำกัด	23 ก.พ.65	23 ก.พ.65	8 มี.ค.65	14 มี.ค.65	29 มี.ค. 65	-	-	-	-	-	25 ก.ย.65 รับมอบงาน งวดสุดท้าย แล้ว 28 มี.ย.65	1 ปี (หมด ประกัน 27 มี.ย.66)
7	ซื้ออากาศยานควบคุมระยะไกล จำนวน ๖ ชุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๑,๓๓๖ บาท	บริษัท อี แอนด์ ซี อินเตอร์เน็ทเวิร์ค จำกัด	25 พ.ค.65	6 มิ.ย.65	16 มิ.ย.65	29 มิ.ย.65	27 ก.ค.65	-	-	-	-	-	24 พ.ย.65 รับมอบงาน งวดสุดท้ายแล้ว 24 พ.ย.65	1 ปี (หมด ประกัน 23 พ.ย.66)
8	ซื้อกล้องตรวจการณ์กลางคืนแบบส่องตา (Night Vision) จำนวน ๓ ตัว เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๖๑,๐๐๐ บาท	บริษัท แมลลิก วอเตอร์ ดีเฟนส์ จำกัด	10 ก.พ.65	15 ก.พ.65	9 มี.ค.65	22 มี.ค.65	5 เม.ย.65	-	-	-	-	-	1 ธ.ค.65 รับมอบงาน งวดสุดท้ายแล้ว 6 ต.ค.65	1 ปี (หมด ประกัน 5 ต.ค.66)
9	ซื้อปืนพแบบกึ่งอัตโนมัติขนาด ๔ มม. จำนวน ๓๐ กระบอก เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๖๕,๐๐๐ บาท	บริษัท เจริญ โนว์ จำกัด	31 มี.ค.65	22 เม.ย.65	15 มิ.ย.65	4 ก.ค.65	1 ส.ค.65	-	-	-	-	-	28 เม.ย.66 รับมอบงาน งวดสุดท้ายแล้ว 27 ม.ค.66	1 ปี (หมด ประกัน 26 ม.ค.67)

ลำดับ	รายการโครงการ	คู่สัญญา	การดำเนินการก่อนลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)				การดำเนินการหลังลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)				หมายเหตุ	ระยะเวลา รับประกัน
			TOR	รายงานขอซื้อ หรือจ้าง	ยื่นข้อเสนอ	ประกาศผู้ชนะ	ลงนามใน สัญญา	งวดหัว	งวดที่ 1	งวดที่ 2		
10	ซื้อหมวกป้องกันกระสุนและสะเก็ดระเบิด จำนวน 30 ชุด เป็นเงินทั้งสิ้น 1,480,000 บาท	บริษัท มัสแตง ไดนามิกส์ จำกัด	22 มิ.ย.65	27 มิ.ย.65	21 ก.ค.65	27 ก.ค.65	8 ส.ค.65	-	-	-	6 พ.ค.66	1 ปี (หมด งวดสุดท้ายแล้ว 21 ต.ค.65 ค.ค.66)
11	ซื้อหม้อปฏิบัติการ จำนวน 30 ชุด เป็นเงินทั้งสิ้น 75,000 บาท	บริษัท มัสแตง ไดนามิกส์ จำกัด	16 มิ.ย.65	17 มิ.ย.65	20 มิ.ย.65	22 มิ.ย.65	22 มิ.ย.65	-	-	-	19 ธ.ค.65	1 ปี (หมด งวดสุดท้ายแล้ว 21 ต.ค.65 ค.ค.66)
12	ซื้อชุดปฏิบัติการ Tactical Suit จำนวน 30 ชุด เป็นเงินทั้งสิ้น 450,000 บาท	บริษัท มัสแตง ไดนามิกส์ จำกัด	16 มิ.ย.65	17 มิ.ย.65	20 มิ.ย.65	22 มิ.ย.65	22 มิ.ย.65	-	-	-	19 ธ.ค.65	1 ปี (หมด งวดสุดท้ายแล้ว 10 มี.ค.66 มี.ค.67)
13	ซื้อชุดหนังสือสารทางยุทธวิธี จำนวน 30 ชุด เป็นเงินทั้งสิ้น 5,385,000 บาท	บริษัท มัสแตง ไดนามิกส์ จำกัด	1 ส.ค.65	9 ส.ค.65	17 ส.ค.65	19 ส.ค.65	9 ก.ย.65	-	-	-	6 มิ.ย.66	1 ปี (หมด งวดสุดท้ายแล้ว 16 ก.พ.66 ก.พ.67)
14	ซื้อชุดชีพ CO2 สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจค้น จำนวน 30 ชุด วงเงิน 450,000 บาท	บริษัท มัสแตง ไดนามิกส์ จำกัด	16 มิ.ย.65	17 มิ.ย.65	20 มิ.ย.65	21 มิ.ย.65	21 มิ.ย.65	-	-	-	25 ธ.ค.65	1 ปี (หมด งวดสุดท้ายแล้ว 16 ธ.ค.65 ธ.ค.66)
15	ซื้อเสื้อเกราะกันกระสุนระดับ 3 จำนวน 30 ชุด เป็นเงินทั้งสิ้น 1,480,000 บาท	บริษัท มัสแตง ไดนามิกส์ จำกัด	22 มิ.ย.65	27 มิ.ย.65	8 ก.ค.65	27 ก.ค.65	8 ส.ค.65	-	-	-	6 พ.ค.66	1 ปี (หมด งวดสุดท้ายแล้ว 21 ต.ค.65 ค.ค.66)
16	ซื้อปืนเลี้ยวจู่โจม จำนวน ๓๐ กระบอก เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๕๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท	บริษัท แบล็ค วอเตอร์ ดีเฟนส์ จำกัด	18 เม.ย.65	11 พ.ค.65	10 มิ.ย.65	20 มิ.ย.65	8 ก.ค.65	-	-	-	5 พ.ค.66	1 ปี
17	ซื้อเรือตรวจการณ์ท้องแข็ง จำนวน ๓ ลำ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖,๕๖๐,๐๐๐ บาท	บริษัท มัสแตง ไดนามิกส์ จำกัด	30 พ.ย.64	30 พ.ย.64	23 ธ.ค.64	26 ม.ค.65	8 ก.พ.65	-	-	-	22 ก.ย.65	1 ปี (หมด งวดสุดท้าย แล้ว 22 ก.ย.65 ก.ย.66)
18	ซื้อเรือยาง จำนวน ๕ ลำ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๗๖๐,๐๐๐ บาท	บริษัท มัสแตง ไดนามิกส์ จำกัด	24 ธ.ค.64	11 ม.ค.65	25 ม.ค.65	1 ก.พ.65	11 มี.ค.65	-	-	-	6 พ.ย.65	1 ปี (หมด งวดสุดท้าย แล้ว 8 มี.ค.66 มี.ค.67)

ลำดับ	รายการโครงการ	คู่สัญญา	การดำเนินการก่อนลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)				การดำเนินการหลังลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)				หมายเหตุ	ระยะเวลา รับประกัน		
			TOR	รายงานขอซื้อ หรือจ้าง	ยื่นข้อเสนอ	ประกาศผู้ชนะ	ลงนามใน สัญญา	งวดล่วงหน้า	งวดที่ 1	งวดที่ 2			งวดที่ 3	งวดที่ 4
19	จัดหาฐานข้อมูลเรือ (Ship AIS data with MIRS System) จำนวน ๑ ระบบ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓,๙๘๐,๐๐๐ บาท	บริษัท บีซีเนส โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด	6 ม.ค.65	6 ม.ค.65	10 ม.ค.65	11 ม.ค.65	14 ม.ค.65	13 ก.พ.65	15 มี.ค.65	-	-	14 เม.ย.65	รับมอบงาน งวดสุดท้าย แล้ว 4 เม.ย.65	สิ้นสุดสัญญา 3 เม.ย.66
20	จัดหาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของเรือ จำนวน ๑ ระบบ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓,๕๘๐,๐๐๐ บาท	บริษัท จีราเวลคอมมูนิเคชั่น ซิสเต็ม จำกัด	8 มี.ย.65	29 ส.ค.65	17 ต.ค.65	7 พ.ย.65	8 ก.พ.66	-	-	-	-	10 มี.ค.66	รับมอบงาน งวดสุดท้าย แล้ว 27 ก.พ.66	สิ้นสุดสัญญา 26 ก.พ.67
21	จ้างสร้างเรือปฏิบัติการความเร็วสูงบริเวณชายฝั่ง จำนวน ๑๕ ลำ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท	บริษัท มาร์จิน จำกัด (มหาชน)	20 มี.ย.65	24 มี.ย.65	3 ส.ค.65	29 ก.ย.65	29 ธ.ค.65	28 ม.ค.65	มีงานการจ่ายเงินทั้งหมด 20 งวด				29 ก.ย.67	4 ปี
22	จ้างทำระบบโทรศัพท์หรือระบบเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก ของ ศรชล. พร้อมค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (เพิ่มเติม ปี ๖๖๕) เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๗๙,๙๗๗ บาท ๑) ค่าติดตั้งระบบ ๒๑๑,๙๕๓ บาท ๒) ค่าบริการรายเดือน นับถัดจากวันที่ติดตั้งระบบแล้วเสร็จ ระยะเวลา ๑๒ เดือนๆ ละ ๓๐,๖๐๒ บาท รวมเป็นเงิน ๓๖๗,๒๒๔ บาท	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	7 ธ.ค. 64	7 ธ.ค. 64	21 ธ.ค. 64	28 ธ.ค. 64	11 ม.ค.65	-	-	-	-	12 มี.ค.65	ชำระราย เดือน หลังจากติดตั้ง ระบบแล้ว เสร็จ ระยะเวลา 12 เดือน (ตรวจ รับงานเรียบร้อย แล้ว 11 มี.ค.65)	1 ปี (สิ้นสุด สัญญา 10 มี.ค.66)
23	ซื้อซิมการ์ด 4G/LTE จำนวน ๑๘ หมายเลข พร้อมค่าเชื่อมต่อ Internet จำนวน ๓ วงจร สำหรับระบบควบคุมการปฏิบัติงานและติดตามสถานการณ์ทางทะเล (C2) วงเงิน ๒๔๔,๘๐๐ บาท		11 มี.ค.65	11 มี.ค.65	11 มี.ค.65	11 มี.ค.65	11 มี.ค.65	-	-	-	-	9 ก.ค.65	ตรวจรับมอบ งานเรียบร้อยแล้ว 5 ก.ค.65	12 เดือน (หมดประกัน 4 ก.ค.66)
24	จัดซื้อรถกินไฟประจำห้อง ศยภ.ศรชล. จำนวน ๑๕ รายการ พร้อมซ่อมทำ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้เป็นที่ปฏิบัติงานของ ผอ.ศยภ.ศรชล. วงเงิน ๓๑๙,๙๐๐ บาท											5 ต.ค.65	รับมอบงาน งวดสุดท้ายแล้ว 28 ก.ย.65	1 ปี (หมด ประกัน 27 ก.ย.66)

ลำดับ	รายการโครงการ	คู่สัญญา	การดำเนินการก่อนลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)			การดำเนินการหลังลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)				หมายเหตุ	ระยะเวลา รับประกัน				
			TOR	รายงานข้อ หรือจ้าง	ยื่นข้อเสนอ	ประกาศผู้ชนะ	ลงนามใน สัญญา	งวดล่วงหน้า	งวดที่ 1			งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	กำหนด ส่งมอบ
25	จัดซื้อค่าเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม ระยะเวลา ๑๒ เดือน สำหรับระบบควบคุมการปฏิบัติ และติดตามสถานการณ์ทางทะเล (C2) วงเงิน ๔,๓๘๗,๐๐๐ บาท								22 ก.ย.65	-	-	-	29 ก.ย.65	รับมอบงาน งวดสุดท้ายแล้ว 29 ก.ย.65	1 ปี (หมด ประกัน 28 ก.ย.66)

สรุป รายการโครงการปี ๖5 จำนวน 25 รายการ

1.ส่งมอบและเบิกจ่ายแล้ว และยังมีอยู่ในการรับประกันความชำรุดบกพร่อง 23 รายการ

2.อยู่ระหว่างการส่งมอบและยังไม่เบิกจ่ายไม่ครบ จำนวน 2 รายการ

เรื่องปฏิบัติการความเร่งรีบบริเวณชายฝั่ง จำนวน 15 ลำ

ได้จ่ายเงินล่วงหน้าแล้ว

สรุปรายการเพิ่มเติมจากงบประมาณเพื่อจ่ายในปลายปีงบประมาณ ๖๕ (เมื่อ ๑๕ มี.ค.๖๖)

ลำดับที่	รายการ	การคำนวณค่าใช้จ่าย				ผู้ขาย	แผนการแจกจ่าย	ลงนามในสัญญา	กำหนดส่งมอบ	หมายเหตุ	ระยะเวลาประกัน
		ราคาต่อหน่วย (บาท)	ปริมาณ		เป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)						
			จำนวน	หน่วย							
๑	ซื้อเชื้อซูชิแบบแก๊ส CO2	๔,๐๐๐	๑๒๕	ตัว	๕๐๐,๐๐๐	บริษัท อูริโอ มาร์ติน แอ็คทีฟ ไทย จำกัด	- สสท.ศรีชล. จำนวน ๒๐ ตัว - ศรีชล.ภาค ๑ จำนวน ๓๕ ตัว - ศรีชล.ภาค ๒ จำนวน ๓๕ ตัว - ศรีชล.ภาค ๓ จำนวน ๓๕ ตัว	26 ก.ย.65	25 ธ.ค.65	รับมอบงานงวดสุดท้ายแล้ว 20 ธ.ค.65	๑ ปี (หมดประกัน ๑๙ ธ.ค.๖๖)
๒	ซื้อกล่องสองทางเร็วแบบมีเข็มทิศ	๒๐,๐๐๐	๒๕	ตัว	๕๐๐,๐๐๐	บริษัท PHOENIX BLUE CO., LTD.	- สสท.ศรีชล. จำนวน ๑๐ ตัว - ศรีชล.ภาค ๑ จำนวน ๕ ตัว - ศรีชล.ภาค ๒ จำนวน ๕ ตัว - ศรีชล.ภาค ๓ จำนวน ๕ ตัว	26 ก.ย.65	23 มี.ย.66	รับมอบงานงวดสุดท้ายแล้ว 29 พ.ย.65	๑ ปี (หมดประกัน ๒๘ พ.ย.๖๖)
๓	ซื้ออุปกรณ์สารสนเทศสำหรับสนับสนุนการพัฒนากระบวนการผลิตและงานพัสดุ	๑๙๑,๐๐๐	๒	ชุด	๓๘๒,๐๐๐	บริษัท พีเอส เอ็นจิเนียริง โซลูชั่น จำกัด	- สบท.ศรีชล. จำนวน ๑ ชุด - สบช.ศรีชล. จำนวน ๑ ชุด ๑ ชุด ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ (Server) ๑ เครื่อง และเครื่องสำรองไฟ ๑ เครื่อง	28 ก.ย.65	27 พ.ย.65	รับมอบงานงวดสุดท้ายแล้ว 22 พ.ย.65	๓ ปี (หมดประกัน ๒๑ พ.ย.๖๖)
๔	ซื้อทุ่นลอยน้ำ ขนาด ๕๐x๕๐x๔๐ ซม. พร้อมอุปกรณ์	๕๐๐,๐๐๐	๑	ชุด	๕๐๐,๐๐๐	บริษัท พลาสตีตี้ไซน์ จำกัด	- ศรีชล.ภาค ๓ จำนวน ๑ ชุด	26 ก.ย.65	26 ธ.ค.65	รับมอบงานงวดสุดท้ายแล้ว 29 ก.ย.65	๑ ปี (หมดประกัน ๒๘ ก.ย.๖๖)
๕	ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของ ศรีชล.ภาค ๒	๑๖,๐๐๐	๓๐	ตัว	๔๘๐,๐๐๐	บริษัท ฑูญ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	- สบช.ศรีชล. จำนวน ๓ ตัว - กทบ.สนผ.ศรีชล. ๒ ตัว - ศรีชล.ภาค ๒ จำนวน ๒๕ ตัว	26 ก.ย.65	26 ธ.ค.65	รับมอบงานงวดสุดท้ายแล้ว 26 ธ.ค.65	๓ ปี (หมดประกัน ๒๕ ธ.ค.๖๘)
๖	ซื้อเครื่องทำลายเอกสารแบบตัดตรง	๓๐,๐๐๐	๑๖	เครื่อง	๔๘๐,๐๐๐	บริษัท PHOENIX BLUE CO., LTD.	- บก.ศรีชล. จำนวน ๔ เครื่อง - ศรีชล.ภาค ๑ จำนวน ๔ เครื่อง - ศรีชล.ภาค ๒ จำนวน ๔ เครื่อง - ศรีชล.ภาค ๓ จำนวน ๔ เครื่อง	26 ก.ย.65	25 มี.ค.66	รับมอบงานงวดสุดท้ายแล้ว 22 พ.ย.65	๑ ปี (หมดประกัน ๒๑ พ.ย.๖๖)

ลำดับที่	รายการ	การคำนวณค่าใช้จ่าย			ผู้ขาย	แผนการแจกจ่าย	ดิงนามิเน	กำหนด	หมายเหตุ	ระยะเวลา
		ราคาต่อหน่วย	ปริมาณ	เป็นเงินทั้งสิ้น						
๗	เครื่องระบุพิกัด จันท.ชุดตรวจค้น (GPS)	๒๕,๐๐๐	๒๐ เครื่อง	๕๐๐,๐๐๐	บริษัท PHOENIX BLUE CO., LTD.	- สสท.ศรชล. จำนวน ๕ เครื่อง - ศรชล.ภาค ๑ จำนวน ๕ เครื่อง - ศรชล.ภาค ๒ จำนวน ๕ เครื่อง - ศรชล.ภาค ๓ จำนวน ๕ เครื่อง	26 ก.ย.65	25 มี.ค.66	1 ปี (หมดประกัน ๘ พ.ย.๖๖)	
๘	ชื่อชุดเครื่องขยายเสียงแบบพกพาพร้อมอุปกรณ์	๕๐,๐๐๐	๑๐ ชุด	๕๐๐,๐๐๐	บริษัท มีสแตง ไทนาทิลส์ จำกัด	- สสท.ศรชล. จำนวน ๔ ชุด (สบก.๑ สสท.๒ และสนฝ.๑) - ศรชล.ภาค ๑ จำนวน ๒ ชุด - ศรชล.ภาค ๒ จำนวน ๒ ชุด - ศรชล.ภาค ๓ จำนวน ๒ ชุด	26 ก.ย.65	25 มี.ค.66	1 ปี (หมดประกัน ๘ พ.ย.๖๖)	
๙	ชื่อระบบการประชุมห้องประชุม สปท.ศรชล.	๕๐๐,๐๐๐	๑ งาน	๕๐๐,๐๐๐	บริษัท ออล คิว จำกัด (สำนักงานใหญ่)	- ศยท.ศรชล. จำนวน ๑ งาน	28 ก.ย.65	26 ม.ค.66	1 ปี (หมดประกัน ๒ พ.ย.๖๖)	
๑๐	ชื่ออุปกรณ์สำหรับสนับสนุนการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	๓๕๐,๐๐๐	๑ งาน	๓๕๐,๐๐๐	บริษัท พิเอส เอนจิเนียริง โซลูชั่น จำกัด	- สนฝ.ศรชล. จำนวน ๑ งาน (ไม้นับทุก ๗ เครื่อง)	28 ก.ย.65	27 พ.ย.65	2 ปี (หมดประกัน ๒๑ พ.ย.๖๗)	
๑๑	ชื่อโทรเลขเลอริบรทุกเรือ CBT พร้อมอุปกรณ์	๕๙,๙๒๐	๕ ชุด	๒๙๙,๖๐๐	บริษัท ฟิงกิ้น มาร์ริน จำกัด	- ศรชล.ภาค ๑ จำนวน ๒ ชุด - ศรชล.ภาค ๒ จำนวน ๑ ชุด - ศรชล.ภาค ๓ จำนวน ๒ ชุด	26 ก.ย.65	25 ธ.ค.65	๑๒ เดือน (หมดประกัน ๒๔ พ.ย.๖๖)	
๑๒	ชื่อชุดโซฟานลูสเพื่อใช้สำหรับห้องรับรองพิเศษของ ศรชล.ภาค ๑	๕๐๐,๐๐๐	๑ ชุด	๕๐๐,๐๐๐	บริษัท เมดิทิลส์ เทคโนโลยี จำกัด	- ศรชล.ภาค ๑ จำนวน ๑ ชุด	26 ก.ย.65	25 ธ.ค.65	1 ปี (หมดประกัน ๒๒ ธ.ค.๖๖)	

สรุป รายการโครงการปี ๖5 (เพิ่มเติม) จำนวน 12 รายการ

1.ส่งมอบและเบิกจ่ายแล้ว และยังมีโครงการรับประกันความชำรุดบกพร่อง 12 รายการ

ผนวก ง

สรุปรายการโครงการของ ครชช. ประจำปี ๒๕๖๖ (เมื่อ ๑๕ มี.ค.๖๖)

ลำดับ	รายการโครงการ	คู่สัญญา	การดำเนินการก่อนลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)		การดำเนินการหลังลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)				หมายเหตุ	ระยะเวลา ประกัน					
			แต่งตั้ง คณะกรรมการ TOR	TOR	รายงานข้อ หรือจ้าง	ยื่นข้อเสนอ	ประกาศผู้ชนะ สัญญา	ลงนามใน สัญญา			งวดล่วงหน้า	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4
ปี ๒๕๖๖															
1	เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๗ เครื่อง ตั้งแต่ ๑ ม.ค.๖๖ - ๓๑ ธ.ค.๖๖ รวม ๑๒ เดือน	บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด	หัวหน้าเจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่	23 ธ.ค.65	23 ธ.ค.65	24 ธ.ค.65	26 ธ.ค.65	26 ธ.ค.65	-	-	-	-	-	ชำระเป็นรายเดือน	สิ้นสุดสัญญา ๓๑ ธ.ค.๖๖
2	เช่าอาคารสำนักงานชั่วคราว ครชช. ตั้งแต่ ๑ พ.ย. ๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖ รวม ๑๑ เดือน เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๕๒๕,๖๐๘ บาท	บริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		1 พ.ย.65	1 พ.ย.65	2 พ.ย.65	4 พ.ย.65	8 พ.ย.65	-	-	-	-	-	ชำระเป็นรายเดือน	สิ้นสุดสัญญา ๓๐ ก.ย.๖๖
3	เช่าบริการและระบบสารสนเทศ ตั้งแต่ ๑ ธ.ค.๖๕ - ๓๑ ธ.ค.๖๖ รวม ๑๒ เดือน เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖,๕๒๕,๕๖๖ บาท	บริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		25 พ.ย.65	25 พ.ย.65	28 ธ.ค.65	1 ธ.ค.65	1 ธ.ค.65	-	-	-	-	-	ชำระเป็นรายเดือน	สิ้นสุดสัญญา ๓๑ ธ.ค.๖๖
4	จ้างหาบริการที่ความสะอาดอาคาร บก.ครชช. จำนวน ๑ งาน เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๕๕,๐๐๐ บาท	บริษัท รักษาความปลอดภัย พูลพาณิชย์ จำกัด	แต่งตั้งกรรมการ TOR แล้ว	6 ธ.ค.65	6 ธ.ค.65	16 ธ.ค.65	26 ธ.ค.65	13 ม.ค.66	-	-	-	-	-	ชำระเป็นรายเดือน	สิ้นสุดสัญญา ๑๒ ม.ค.๖๗
5	จ้างหาบริการที่ความสะอาดอาคาร ศยภ.ครชช. จำนวน ๑ งาน วงเงิน ๓๕๖,๕๐๐ บาท	บริษัท อมร ซิสเต็มส์ จำกัด	หัวหน้าเจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่	23 ธ.ค.65	23 ธ.ค.65	20 ม.ค.66	26 ม.ค.66	1 ก.พ.66	-	-	-	-	-	ชำระเป็นรายเดือน	สิ้นสุดสัญญา ๓๑ ม.ค.๖๗
6	จ้างหาบริการระบบเครือข่าย INTERNET และระบบโทรศัพท์ จำนวน ๑๒ เดือน ตั้งแต่ ๑ ม.ค.๖๖ - ๓๑ ธ.ค.๖๖ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๗๑,๗๔๔ บาท	บริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	แต่งตั้งกรรมการ TOR แล้ว	21 ธ.ค.65	21 ธ.ค.65	21 ธ.ค.65	27 ธ.ค.65	27 ธ.ค.65	-	-	-	-	-	ชำระเป็นรายเดือน	สิ้นสุดสัญญา 31 ธ.ค.66
7	ค่าบริการระบบเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลักของ ครชช. พร้อมค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน ๑ ปี ตั้งแต่ ๑ มี.ค.66 - ๓๑ มี.ค.67 เดือนละ ๓๑,๐๙๔,๒๐๐ บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๗๓,๑๓๑,๖๐๐ บาท	บริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	หัวหน้าเจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่	7 มี.ค.66	7 มี.ค.66	7 มี.ค.66	8 มี.ค.66	10 มี.ค.66	-	-	-	-	-	ชำระเป็นรายเดือน	สิ้นสุดสัญญา 10 มี.ค.67
8	จ้างเหมาดูแลเรือ จำนวน ๑ งาน วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท													เสนอคืนงบประมาณ	
	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ งาน วงเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท														

ลำดับ	รายการโครงการ	ผู้สัญญา	การดำเนินการก่อนลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)						การดำเนินการหลังลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)				หมายเหตุ	ระยะเวลา ประกัน	
			แต่งตั้ง คณะกรรมการ TOR	TOR	รายงานข้อ หรือข้อ ร้อง	ยื่นข้อเสนอ	ประกาศผู้ชนะ	ลงนามใน สัญญา	งวดหน้า	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3			งวดที่ 4
9	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐๐,๐๐๐ บาท	ร้านคุณากร ถ่ายเอกสาร	หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ เจ้าหน้าที่	1 ธ.ค.65	1 ธ.ค.65	1 ธ.ค.65	2 ธ.ค.65	2 ธ.ค.65	-	-	-	-	16 ม.ค.66	รับมอบงาน งวดสุดท้าย แล้ว 13 ธ.ค.65	6 เดือน (หมดประกัน 12 มิ.ย.66)
10	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	ร้านคุณากร ถ่ายเอกสาร	หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ เจ้าหน้าที่	15 มี.ค.66	15 มี.ค.66	15 มี.ค.66	15 มี.ค.66	15 มี.ค.66	-	-	-	-	29 เม.ย.66		
11	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	ร้านคุณากร ถ่ายเอกสาร	หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ เจ้าหน้าที่												
	ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ งาน วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ 21,505 บาท														
12	ซื้อเบาะรถจักรยานยนต์รถยี่ห้อจำนวน ๑๐ ลูก เป็นเงินทั้งสิ้น 43,175 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนินทร์ อโศกพรท วัน	หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ เจ้าหน้าที่	30 พ.ย.65	30 พ.ย.65	30 พ.ย.65	2 ธ.ค.65	2 ธ.ค.65	-	-	-	-	1 ม.ค.66	รับมอบงาน งวดสุดท้าย แล้ว 13 ธ.ค.65	๑ ปี (หมด ประกัน 12 ธ.ค.66)
13	ซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ปรนนิบัติบำรุง เป็นเงินทั้งสิ้น 162,920 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนินทร์ อโศกพรท วัน	หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ เจ้าหน้าที่	23 ธ.ค.65	24 ธ.ค.65	24 ธ.ค.65	26 ธ.ค.65	26 ธ.ค.65	-	-	-	-	20 ก.พ.66	รับมอบงาน งวดสุดท้าย แล้ว 20 ม.ค.66	๖ เดือน (หมดประกัน 19 ก.ค.66)
14	ยางอะไหล่ เป็นเงินทั้งสิ้น 272,400 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนินทร์ อโศกพรท วัน	หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ เจ้าหน้าที่	16 ม.ค.66	16 ม.ค.66	17 ม.ค.66	30 ม.ค.66	30 ม.ค.66	-	-	-	-	30 เม.ย.66		๑ ปี
15	ซื้อชุดตราเครื่องหมายแทนบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ ครุฑ. จำนวน ๑ งาน วงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท	บริษัท เมติพลัส เทคโนโลยี จำกัด	หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ เจ้าหน้าที่	9 ม.ค.66	9 ม.ค.66	10 ม.ค.66	20 ม.ค.66	20 ม.ค.66	-	-	-	-	20 พ.ค.66		๖ เดือน
16	ซื้อกระดาษขนาด 9 มม. จำนวน ๓๗,๖๐๐ นิต ๆ ละ ๓๐ บาท วงเงิน ๑,๑๒๘,๐๐๐ บาท		แต่งตั้งกรรมการ TOR แล้ว												
17	ซื้อกระดาษขนาด 5.56 มม. (M855) จำนวน ๒๕๖,๗๗๕ นิต ๆ ละ ๑๖ บาท วงเงิน ๔,๑๐๘,๔๐๐ บาท		แต่งตั้งกรรมการ TOR แล้ว	13 มี.ค.66	14 มี.ค.66	14 มี.ค.66									
18	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการ สื่อสารและสารสนเทศของ ครุฑ. จำนวน ๑ งาน วงเงิน ๔,๗๑๖,๓๖๖ บาท		แต่งตั้งกรรมการ TOR แล้ว												

ลำดับ	รายการโครงการ	คู่สัญญา	การดำเนินการก่อนลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)				การดำเนินการหลังลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)				หมายเหตุ	ระยะเวลา ประกัน			
			แต่งตั้ง คณะกรรมการ TOR	TOR	รายงานข้อ หรือข้อจ้ง	ยื่นข้อเสนอ	ประกาศผู้ชนะ	ลงนามใน สัญญา	งวดงหน้า	งวดที่ 1			งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4
19	ซื้อเครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดละเอียด (ทำลาย ครั้งละ 10 แผ่น) จำนวน ๒ เครื่อง วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท		หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ เจ้าหน้าที่	14 มี.ค.66	14 มี.ค.66	15 มี.ค.66	15 มี.ค.66	-	-	-	-	-	-		
20	ซื้อเครื่องแปลภาษาแบบพกพา จำนวน ๑๕ เครื่อง วงเงิน ๒๓,๓๐๐ บาท		หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ เจ้าหน้าที่	14 มี.ค.66	14 มี.ค.66	15 มี.ค.66	15 มี.ค.66	-	-	-	-	-	14 พ.ค.66		
21	ซื้อตู้เย็น ขนาด 16 คิว ชนิด 2 ประตู จำนวน ๑๐ เครื่อง วงเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท		หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ เจ้าหน้าที่	14 มี.ค.66	14 มี.ค.66	15 มี.ค.66	15 มี.ค.66	-	-	-	-	-	14 พ.ค.66		
22	ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งหมึกพิมพ์ จำนวน ๘๐ เครื่อง เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท	บริษัท ซิโอซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด	แต่งตั้งกรรมการ TOR แล้ว	27 ธ.ค.65	27 ธ.ค.65	16 ม.ค.66	31 ม.ค.66	7 ก.พ.66	-	-	-	-	24 มี.ค.66	รับมอบงาน งวดสุดท้าย แล้ว 14 ก.พ.66	๑ปี (หมด ประกัน 13 ก.พ.67
23	ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก CPU 2 Core 4MB จำนวน ๑๕ เครื่อง เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕๐,๐๐๐ บาท	บริษัท พูยู คอปอเรชั่น จำกัด	หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ เจ้าหน้าที่	19 ธ.ค.65	19 ธ.ค.65	20 ธ.ค.65	23 ธ.ค.65	23 ธ.ค.65	-	-	-	-	22 ม.ค.66	รับมอบงาน งวดสุดท้าย แล้ว 19 ม.ค.66	๓ปี (หมด ประกัน 18 ม.ค.69)
24	ซื้อเครื่องตรวจสุขภาพหัวใจ (AED) จำนวน ๕๐ ชุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๙๒๒,๕๐๐ บาท	บริษัท ฟินิกซ์ บลู จำกัด	แต่งตั้งกรรมการ TOR แล้ว	28 ธ.ค.65	10 ม.ค.66	19 ม.ค.66	20 ม.ค.66	1 ก.พ.66	-	-	-	-	31 ก.ค.66		๕ปี
25	ซื้อกล้องวงจรปิดกลางคืนแบบสองตา (Night Vision) จำนวน ๑๓ ตัว เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๖๘๔,๕๐๐.๐๐ บาท	บริษัท มีสเตอร์ ไดนามิกส์ จำกัด	แต่งตั้งกรรมการ TOR แล้ว	9 ก.พ.66	17 ก.พ.66	2 มี.ค.66	7 มี.ค.66	กำหนดลง นาม 21 มี.ค.66	-	-	-	-	-		พ้น ระยะเวลา การอุทธรณ์ (21 มี.ค.66)
26	ซื้อเครื่องสแกนกระดาษแบบลอยน้ำ จำนวน ๒๐ ตัว วงเงิน ๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท		แต่งตั้งกรรมการ TOR แล้ว						-	-	-	-	-		
27	ซื้อเครื่องจัดทำบัตรพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓๒,๕๐๐ บาท	บริษัท โยเซี่ยน สยาม จำกัด	หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ เจ้าหน้าที่	11 พ.ย.65	11 พ.ย.65	11 พ.ย.65	24 พ.ย.65	24 พ.ย.65	-	-	-	-	22 ก.พ.66	รับมอบงาน งวดสุดท้าย แล้ว 8 ธ.ค.65	๑ปี (หมด ประกัน 7 ธ.ค.66)
28	ซื้อกระเป๋าใส่ใส่เอกสารและอุปกรณ์ปฏิบัติงาน (มีด อเนกประสงค์และไฟฉายบุคคลทางยุทธวิธี) จำนวน ๓๐ ชุด วงเงิน ๔๙๔,๕๐๐ บาท		หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ เจ้าหน้าที่						-	-	-	-	-		

ลำดับ	รายการโครงการ	คู่สัญญา	การดำเนินการก่อนลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)						การดำเนินการหลังลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)				หมายเหตุ	ระยะเวลา ประเมิน		
			แต่งตั้ง คณะกรรมการ TOR	TOR	รายงานข้อ หรือจ้าง	ยื่นข้อเสนอ	ประกาศผู้ชนะ	ลงนามใน สัญญา	งวดต่างหน้า	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3			งวดที่ 4	กำหนด ส่งมอบ
29	ซื้อชุดปฏิบัติงาน (คอมแบทเซ็ด) จำนวน ๓๐ ชุด วงเงิน ๔๙๗,๔๐๐ บาท		หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ เจ้าหน้าที่	14 มี.ค.66	14 มี.ค.66	15 มี.ค.66	15 มี.ค.66	15 มี.ค.66	-	-	-	-	10 พ.ย.66			
30	ซื้อ Sportlight แบบมือถือ จำนวน ๑๕ อัน วงเงิน ๓๗๕,๐๐๐ บาท		หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ เจ้าหน้าที่	14 มี.ค.66	14 มี.ค.66	15 มี.ค.66	15 มี.ค.66	15 มี.ค.66	-	-	-	-	11 ก.ย.66			
31	ซื้อชุดเชือกถักยักทางน้ำ จำนวน ๘ ชุด วงเงิน ๑๖๐,๐๐๐ บาท		หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ เจ้าหน้าที่	14 มี.ค.66	14 มี.ค.66	15 มี.ค.66	15 มี.ค.66	15 มี.ค.66	-	-	-	-	13 ก.ค.66			
32	ซื้อเครื่องยิงเชื้อเพลิงสำหรับถังทางน้ำ จำนวน ๘ เครื่อง เป็นเงินสด ๑,๙๕๕,๒๐๐ บาท	บริษัท มีสแดง ไทนาทิกส์ จำกัด	แต่งตั้งกรรมการ TOR แล้ว	27 ก.พ.66	28 ก.พ.66	2 มี.ค.66	2 มี.ค.66	กำหนดลง นาม 21 มี.ค.66	-	-	-	-	-	-	พ้น ระยะเวลา การอุทธรณ์ (21 มี.ค.66)	
33	จัดหาระบบควบคุมปฏิบัติการ และติดตาม สถานการณ์ทางทะเล สำหรับ ศรชล.ภาค และชุด อุปกรณ์สื่อสารระหว่างเรือแบบเคลื่อนที่ วงเงิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท														เมื่อ 1 ก.พ. 66 ร้อง ขอ.ศรชล. ขออนุมัติ ปรับเปลี่ยน แผนเป็น 2 รายการ	
34	จัดหาระบบเฝ้าระวังและติดตามทางทะเล เพื่อ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย และติดตามการรั่วไหลของ น้ำมันในทะเล วงเงิน ๔๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท															
35	จัดหาข้อมูลเรือ (Ship & AIS data with MIRS System) จำนวน ๑ ระบบ วงเงิน ๑๓,๕๘๐,๐๐๐ บาท		แต่งตั้งกรรมการ TOR แล้ว	4 ม.ค.66	13 ม.ค.66	17 ม.ค.66	17 ม.ค.66	3 ก.พ.66	7 ก.พ.65	8 เม.ย.66	9 มี.ค.66	8 พ.ค.66	8 พ.ค.66		สิ้นสุดสัญญา ๖ ก.พ.๖๗	

ลำดับ	รายการโครงการ	คู่สัญญา	การดำเนินการก่อนลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)				การดำเนินการหลังลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)				หมายเหตุ	ระยะเวลา ประกัน							
			แต่งตั้ง คณะกรรมการ TOR	TOR	รายงานขอซื้อ หรือจ้าง	ยื่นข้อเสนอ	ประกาศผู้ชนะ	ลงนามใน สัญญา	งวดล่วงหน้า	งวดที่ 1			งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4	กำหนด ส่งมอบ			
	จัดหาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของเรือ จำนวน ๑ ระบบ วงเงิน ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท																	เมื่อ 1 ก.พ. 66 ร้อง ขอ.ศรชด. ขออนุมัติ ปรับเปลี่ยน แผนเป็น 2 รายการ	
36	จัดทำโครงการพัฒนาปรับปรุงระบบวิเคราะห์ข้อมูล ขนาดใหญ่เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมเรือและการตรวจ เรือประมงในทะเล จำนวน ๑ ระบบ วงเงิน ๓๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท																		
37	จ้างออกแบบอาคาร บก.ศรชด.ชั้น ๒ และ ชั้น ๔ จำนวน ๑ งาน วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท																		
38	จ้างออกแบบอาคาร ศรชด.จังหวัด จำนวน ๑ งาน เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท																		
รายการเพิ่มเติม ปี 66																			
1	ของที่ระลึก หมวกแก๊ป จำนวน ๕๐๐ ใบ วงเงิน ๑๑๕,๐๐๐ บาท	บริษัท เมดิทลัส เทคโนโลยี จำกัด	หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ เจ้าหน้าที่	16 ธ.ค.65	19 ธ.ค.65	19 ธ.ค.65	19 ธ.ค.65	20 ธ.ค.65	20 ธ.ค.65	20 ธ.ค.65	-	-	-	3 มี.ค.66	รับมอบงาน งวดสุดท้าย แล้ว 23 ธ.ค.65	๖ เดือน (หมดประกัน 22 มิ.ย.66)			
2	ของที่ระลึก โฉที่ระลึก จำนวน ๑๐๐ ชิ้น วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	ร้านคุณากรถ่ายเอกสาร	หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ เจ้าหน้าที่	11 มี.ค.66	11 มี.ค.66	11 มี.ค.66	12 มี.ค.66	16 มี.ค.66	16 มี.ค.66	16 มี.ค.66	-	-	-	17 มี.ค.66	รับมอบงาน งวดสุดท้าย แล้ว 14 ก.พ.66	๖ เดือน (หมดประกัน 13 ส.ค.66)			

ลำดับ	รายการโครงการ	คู่สัญญา	การดำเนินการก่อนลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)				การดำเนินการหลังลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)				หมายเขต	ระยะเวลา ประกัน		
			แต่งตั้ง คณะกรรมการ TOR	TOR	รายงานข้อ หรือข้อ ชี้แจง	ยื่นข้อเสนอ	ประกาศผู้ชนะ	ลงนามใน สัญญา	งวดหน้า	งวดที่ 1			งวดที่ 2	งวดที่ 3
3	ของที่ระลึก เหรียญ ตรา ครยล. จำนวน ๓๐๐ เหรียญ วงเงิน ๓๖,๐๐๐ บาท	ร้านคุณากรถ่ายเอกสาร	หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ เจ้าหน้าที่	11 ม.ค.66	11 ม.ค.66	12 ม.ค.66	16 ม.ค.66	-	-	-	-	17 มี.ค.66	รับมอบงาน งวดสุดท้าย แล้ว 14 ก.พ.66	๖ เดือน (หมดประกัน 13 ส.ค.66)
4	ของที่ระลึก สายคล้องคอ จำนวน ๕๐๐ เส้น วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท	บริษัท บู๊ค แอนด์ กูร์วี จำกัด	หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ เจ้าหน้าที่	19 ธ.ค.65	19 ธ.ค.65	19 ธ.ค.65	20 ธ.ค.65	-	-	-	-	20 ม.ค.66	รับมอบงาน งวดสุดท้าย แล้ว 28 ธ.ค.65	๖ เดือน (หมดประกัน 27 มิ.ย.66)
5	ของที่ระลึก สมุดประชาสัมพันธ์ ครยล. ขนาด A5 จำนวน ๓,๐๐๐ เล่ม วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	บริษัท บู๊ค แอนด์ กูร์วี จำกัด	หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ เจ้าหน้าที่	19 ธ.ค.65	19 ธ.ค.65	19 ธ.ค.65	20 ธ.ค.65	-	-	-	-	20 ม.ค.66	รับมอบงาน งวดสุดท้าย แล้ว 20 ธ.ค.65	๖ เดือน (หมดประกัน 19 มิ.ย.66)
6	ครุภัณฑ์สำนักงาน ศคท.กทท. ๑๗ รายการ จำนวน ๑ งาน วงเงิน ๔๕๓,๕๕๐ บาท	บริษัท เมดิทิส เทคโนโลยี จำกัด	หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ เจ้าหน้าที่	13 ก.พ.66	15 ก.พ.66	15 ก.พ.66	15 ก.พ.66	-	-	-	-	27 พ.ค.66	รับมอบงาน งวดสุดท้าย แล้ว 23 ก.พ.66	๑ ปี (หมด ประกัน 22 ก.พ.67)
7	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ศคท.กทท. ๕ รายการ จำนวน ๑ งาน วงเงิน ๑๒๒,๕๕๐ บาท	บริษัท สทธรกิจ จำกัด	หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ เจ้าหน้าที่	16 ก.พ.66	17 ก.พ.66	17 ก.พ.66	17 ก.พ.66	-	-	-	-	19 มี.ค.66	รับมอบงาน งวดสุดท้าย แล้ว 10 มี.ค.66	๓ ปี (หมด ประกัน 9 มี.ค.69)

สรุป รายการโครงการปี ๒๕๖๖ + โครงการ (เพิ่มเติม) ปี ๒๕๖๖ รวมจำนวน 45 รายการ

1. ลงนามในสัญญา ส่งมอบและเบิกจ่ายแล้ว อยู่ในระหว่างการจัดทำสัญญาจำนวน 20 รายการ
2. ลงนามในสัญญา แล้ว อยู่ระหว่างส่งมอบ จำนวน 10 รายการ
3. ฟื้นฟูระบบการอุปถัมภ์แล้ว อยู่ระหว่างจัดทำร่างสัญญา (22 มี.ค.66) (จ้างออกแบบก่อสร้าง) จำนวน 1 รายการ
4. ประกาศผู้ชนะแล้ว รอฟื้นฟูระบบการอุปถัมภ์ (21 มี.ค.66) (ต้องตรวจการนำผลกลางคืน กับ เครื่องยิงเชื้อ) จำนวน 2 รายการ
5. รายงานข้อชี้แจงแล้ว (กรรณ ชนาค 5.56 มม. (M855)) อยู่ระหว่างยื่นข้อเสนอ 1 รายการ
6. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่แล้ว อยู่ระหว่างการจัดทำ TOR จำนวน 3 รายการ
7. แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR แล้ว อยู่ระหว่างการจัดทำ TOR จำนวน 3 รายการ
8. อยู่ระหว่างเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR จำนวน 4 รายการ
9. อยู่ระหว่างเสนอตั้งงบประมาณ (จ้างเหมาบริการดูแลเรือ) จำนวน 1 รายการ

ผนวก จ

สรุปรายการแจกจ่ายครุภัณฑ์จัดซื้อในปี ๖๔ - ๖๖ (เมื่อ ๑๕ มี.ค.๖๖)

ลำดับ	รายการโครงการ	แผนแจกจ่าย				หมายเหตุ
		บ.ค.สรช.ส่วนกลาง (จำนวน)	สรช.ภาค ๑ (จำนวน)	สรช.ภาค ๒ (จำนวน)	สรช.ภาค ๓ (จำนวน)	
		ปี ๖๔				
1	ซื้อฐานข้อมูลเรือ (Ships & AIS data with MIRS System) จำนวน ๑ ระบบ (ปี ๖๔) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๙๘๐,๐๐๐ บาท	ศก.สรช.	-	-	-	
2	เรือยางท้องแข็งขนาด ๕.๗ เมตร ตราอักษร AB Inflatables พร้อมเครื่องยนต์และทรลเลอร์ จำนวน ๒ ลำ (ปี ๖๔) เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๔๘๐,๐๐๐ บาท	-	1	1	-	
3	ซื้อเรือไฟเบอร์กลาส ท่อวี ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๙ ฟุต พร้อมเครื่องยนต์ จำนวน ๒ เครื่อง และทรลเลอร์ จำนวน ๗ ลำ (ปี ๖๔) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๙๙๐,๐๐๐ บาท	-	3	2	2	
4	ซื้อเรือไฟเบอร์กลาส แคททามารีน ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๘ ฟุต พร้อมเครื่องยนต์ ขนาด ๓๐๐ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง และทรลเลอร์ จำนวน ๔ ลำ (ปี ๖๔) เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๙๐๐,๐๐๐ บาท	-	2	1	1	
5	ซื้อเรือไฟเบอร์กลาสแคททามารีน ขนาด ๔๕ ฟุต พร้อมเครื่องยนต์ติดท้ายขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แรงม้า จำนวน ๔ เครื่อง พร้อมทรลเลอร์ จำนวน ๑ ลำ (ปี ๖๔) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๔๘๐,๐๐๐ บาท	-	1	-	-	
6	จ้างทำระบบ (ต่อเนื่อง) เพื่อแลกเปลี่ยนให้บริการข้อมูลจากระบบฐานข้อมูล (Big Data) สู่หน่วยงาน ภาครัฐและให้บริการภาคประชาชน จำนวน ๑ ระบบ (ปี ๖๔) เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๙๖๐,๐๐๐ บาท	ศก.สรช.	-	-	-	
7	ซื้อข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณอำเภอบ้านดอน จว.สุราษฎร์ธานี (ปี ๖๔) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๙๙,๕๖๘ บาท	ศก.สรช.	-	-	-	
8	เจ็ทสกี จำนวน 13 ลำ (เพิ่มเติม ปี ๖๔) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๙๙๔,๐๐๐ บาท	-	5	4	4	
9	ทุนช่วยชีวิตแบบบังคับด้วยรีโมท จำนวน ๖ ลำ (เพิ่มเติม ปี ๖๔) เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๕๔๐,๐๐๐ บาท	-	2	2	2	
10	อากาศยานไร้คนขับ (Drone) จำนวน ๑๐ ลำ (เพิ่มเติม ปี ๖๔) เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๓๔๖,๐๐๐ บาท	2	4	2	2	
11	เรือตรวจการณ์ขึ้นเคื่อนด้วยใบพัด (Air Boat) จำนวน ๕ ลำ (เพิ่มเติม ปี ๖๔) เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๘๗๐,๑๐๕ บาท	-	2	1	2	

ลำดับ	รายการโครงการ	แผนแจกจ่าย					หมายเหตุ
		บก.ศรีสะเกษส่วนกลาง (จำนวน)	ศรีสะเกษ ๑ (จำนวน)	ศรีสะเกษ ๒ (จำนวน)	ศรีสะเกษ ๓ (จำนวน)		
12	กล้องตรวจการณ์ชนิดตรวจจับด้วยรังสีความร้อน (Thermal Binocular) จำนวน ๑๐ ตัว (เพิ่มเติม ปี งบ. 64) เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๘๓๙,๓๐๐.๐๓ บาท	3	3	2	2		
13	เครื่องตรวจจับทิศทางกรยิง จำนวน ๑๘ เครื่อง (เพิ่มเติม ปี งบ.64) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๔๕๐,๐๐๐ บาท	3	5	5	5		
14	จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบการประชุมห้องประชุมแบบปฏิบัติการ (War Room) บก.ศรีชล. (เพิ่มเติม ปี งบ. 64) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๕๒,๕๑๕ บาท	ห้องประชุม ชั้น 29	-	-	-		
15	เรือตรวจการณ์ชนิดเคลื่อนความเร็วสูงด้วยใบพัด (Air Boat) จำนวน ๕ ลำ (ปี งบ.๖๔) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๒๕๙,๒๐๐ บาท	-	2	1	2		
ปี งบ.๖๕							
1	เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ จำนวน 40 เครื่อง วงเงิน 148,000 บาท	10	16	6	8		
2	ซื้อโทรศัพท์สำนักงาน จำนวน 166 เครื่อง วงเงิน 981,800 บาท	34	66	30	36		
3	กล้องถ่ายภาพดิจิทัล ขนาด 20 ล้านพิกเซล จำนวน 10 เครื่อง วงเงิน 180,000 บาท	2	4	2	2		
4	จอร์รับภาพ ชนิดมอดูมิพีพี ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว จำนวน 15 เครื่อง วงเงิน 195,000 บาท	-	8	3	4		
5	เครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสาร จำนวน 15 ตัว วงเงิน 255,000 บาท	5	5	2	3		
6	เสื่อกระดาษกันกระสุนระดับ 3 จำนวน 30 ชุด วงเงิน 1,500,000 บาท	-	10	10	10		
7	เครื่องบันทึกเสียง จำนวน 23 เครื่อง วงเงิน 92,000 บาท	4	10	4	5		
8	ซื้อเครื่องโทรศัพทดาวเทียม จำนวน 23 เครื่อง วงเงิน 920,000 บาท	4	10	4	5		
9	ซื้อเครื่องรับ - ส่งวิทยุ ย่าน VHF HIGH BAND พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๒๓ เครื่อง วงเงิน ๘๐๕,๐๐๐ บาท	4	10	4	5		
10	ซื้อเครื่องรับ - ส่งวิทยุ ย่าน VHF HIGH BAND (HT) จำนวน 50 เครื่อง เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท	6	22	10	12		
11	เครื่องแลคทีมิเตอร์โปรเจคเตอร์ระดับ XGV ขนาด ANSI Lumens จำนวน 15 เครื่อง วงเงิน 420,000 บาท	-	8	3	4		

ลำดับ	รายการโครงการ	แผนแจกจ่าย				หมายเหตุ
		บก.ศรีชลส่วนกลาง (จำนวน)	ศรีชลภาค ๑ (จำนวน)	ศรีชลภาค ๒ (จำนวน)	ศรีชลภาค ๓ (จำนวน)	
12	ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๓๓๔ เครื่อง วงเงิน ๒,๙๔๔,๐๐๐ บาท	-	66	31	37	
13	ซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจ (AED) จำนวน ๔๕ เครื่อง วงเงิน ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท	5 สบก.	16 ศรีชลจว. 12 จว.ละ 1 บก.1 สำรองให้กับหน่วย 3	12 ศรีชลจว. 5 จว.ละ 1 ศคท. 5 ศคท.ละ 1 บก.2	12 ศรีชลจว. 12 จว.ละ 2	
14	ซื้ออากาศยานควบคุมระยะไกล จำนวน ๖ ชุด วงเงิน ๗๒๐,๐๐๐ บาท	1	2	1	2	
15	เสื้อชีพ จำนวน 170 ตัว วงเงิน 170,000 บาท	20	88	28	34	
16	ซื้อกล้องตรวจการณ์กลางคืนแบบส่องตา (Night Vision) จำนวน ๓ ตัว วงเงิน ๑,๕๗๐,๐๐๐ บาท	-	1	1	1	
17	หมวกป้องกันกระสุนและสะเก็ดระเบิด จำนวน 30 ชุด วงเงิน 1,500,000 บาท	-	10	10	10	
18	ถุงมือปฏิบัติการ จำนวน 30 ชุด วงเงิน 75,000 บาท	-	10	10	10	
19	ชุดปฏิบัติการ Tactical Suit จำนวน 30 ชุด วงเงิน 450,000 บาท	-	10	10	10	
20	ชุดหนังสือสารทางยุทธวิธี invisio จำนวน 30 ชุด วงเงิน 5,400,000 บาท	-	10	10	10	
21	ชุดชีพ CO2 สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจค้น จำนวน 30 ชุด วงเงิน 450,000 บาท	-	10	10	10	
22	จัดหาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของเรือ จำนวน ๑ ระบบ วงเงิน ๓๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท		ส่งมอบห้อง ศยก.ศรีชล. (สัญญาเดิมสิ้นสุด 30 พ.ค.65)			

ลำดับ	รายการโครงการ	แผนแจกจ่าย				หมายเหตุ
		บก.ครชล.ส่วนกลาง (จำนวน)	ครชล.ภาค ๑ (จำนวน)	ครชล.ภาค ๒ (จำนวน)	ครชล.ภาค ๓ (จำนวน)	
23	ซื้อปืนพกแบบกึ่งอัตโนมัติขนาด ๙ มม. จำนวน ๓๐ กระบอก วงเงิน ๑,๙๘๐,๐๐๐ บาท	-	10	10	10	สสภ.จัดเจ้าหน้าที่ทำความเข้าใจ สสภ.จัดเป็น ทุก 3 เดือน เริ่ม มี.ค.66
24	ซื้อปืนเลเซอร์ยิง จำนวน ๓๐ กระบอก วงเงิน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท	-	10	10	10	สสภ.จัดเจ้าหน้าที่ทำความเข้าใจ สสภ.จัดเป็น ทุก 3 เดือน เริ่ม มี.ค.66
25	ซื้อเรือยาง จำนวน ๕ ลำ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๗๐๐,๐๐๐ บาท	-	2	1	2	
26	ซื้อเรือตรวจการณ์ท้องแข็ง จำนวน ๓ ลำ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖,๑๕๐,๐๐๐ บาท	-	1	1	1	
27	จัดหาฐานข้อมูลเรือ (Ship AIS data with MIRS System) จำนวน ๑ ระบบ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓,๘๘๐,๐๐๐ บาท	ศปก.ครชล.	-	-	-	
28	จัดหาเรือปฏิบัติการความเร็วสูงบริเวณชายฝั่ง จำนวน ๑๕ ลำ วงเงิน ๓๗๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท	-	6	4	5	
29	เก้าอี้ทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่ พนักงานฝั่ง จำนวน 200 ตัว วงเงิน 360,000 บาท	-	99	47	54	
30	เก้าอี้ทรงเหล็กนวม จำนวน 300 ตัว วงเงิน 240,000 บาท	-	147	71	142	
31	ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน จำนวน 40 ชุด วงเงิน 392,000 บาท	8	15	8	9	
32	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 90 ตัว วงเงิน 495,000 บาท	-	44	21	25	
33	โต๊ะพับขาเหล็ก จำนวน 178 ตัว วงเงิน 498,400 บาท	-	88	41	49	
34	ชั้นวางของเบรคส์ จำนวน 100 ชุด วงเงิน 500,000 บาท	-	55	20	25	
35	โต๊ะมีที่บังตา จำนวน 100 ตัว วงเงิน 480,000 บาท	-	45	25	30	
36	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขนาดชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 46 เครื่อง วงเงิน 391,000 บาท	-	20	12	14	
37	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 134 เครื่อง วงเงิน 335,000 บาท	-	65	34	35	
38	เช่าอาคารสำนักงานชั่วคราว ครรช. ตั้งแต่ ๑ ธ.ค.๖๕ - ๓๑ ธ.ค.๖๕ รวม ๑๑ เดือน เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๕๒๙,๖๐๘ บาท	-	-	-	-	

ลำดับ	รายการโครงการ	แผนแจกจ่าย				หมายเหตุ
		บก.ศรีชล.ส่วนกลาง (จำนวน)	ศรีชล.ภาค ๑ (จำนวน)	ศรีชล.ภาค ๒ (จำนวน)	ศรีชล.ภาค ๓ (จำนวน)	
39	จ้างทำระบบโทรศัพท์พร้อมระบบเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก ของ ศรีชล. พร้อมค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (เพิ่มเติม ปี งป.๖๕) เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๗๙,๙๗๗ บาท ๑) ค่าติดตั้งระบบ ๒๑๑,๗๕๓ บาท ๒) ค่าบริการรายเดือน นับถัดจากวันที่ติดตั้งระบบแล้วเสร็จ ระยะเวลา ๑๒ เดือนๆ ละ ๓๐,๖๐๒ บาท รวมเป็นเงิน ๓๖๗,๒๒๔ บาท	-	-	-	-	ติดตั้งเครื่องโทรศัพท์ IP Phone ที่ศูนย์จังหวัด จังหวัดละ ๒ เครื่อง (รวมทั้งสิ้น ๘ เครื่อง) ได้แก่ ศูนย์จังหวัด กทม. ศูนย์จังหวัดสงขลา และศูนย์จังหวัดภูเก็ต
40	จัดหาครุภัณฑ์สำหรับห้องพักรว สปก.ศรีชล.ชั่วคราว วงเงิน ๓๒๗,๐๐๔ บาท (โดยโอนเปลี่ยนแปลงรายการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งป.๖๕) เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒๗,๐๐๔ บาท	สปก.ศรีชล.	-	-	-	
41	ซื้อซิมการ์ด 4G/LTE จำนวน ๑๔ หมายเลข ระยะเวลา ๑๒ เดือน สำหรับติดตั้งในเครื่อง Gather ประจำห้อง สปก.ศรีชล. (เพิ่มเติม ปี งป.๖๕) เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๗,๒๐๐ บาท	14 (ศยก.ศรีชล.)	-	-	-	
ปี งป.๖๖						
1	ซื้อเครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดละเอียด (ทำลายครั้งละ 10 แผ่น) จำนวน ๒ เครื่อง วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท	2 สปก.ศรีชล. 1 สนม.ศรีชล. 1	-	-	-	
2	ซื้อเครื่องแปลภาษาแบบพกพา จำนวน ๑๕ เครื่อง วงเงิน ๖๓,๗๐๐ บาท	15 สปก.5 สนม.5 สสภ.5	-	-	-	
3	ซื้อยูเอสบีซี ขนาด 16 คิว ชนิด 2 ประตู จำนวน ๑๐ เครื่อง วงเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท	สน.สบ.ขา 1	3	3	3	
4	ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ จำนวน ๘๐ เครื่อง เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๖๙,๐๐๐.๐๐ บาท	80 (สน.สบ.ขา 5 สปก.45 สนม. 10 สปก. สภภ. สสภ. ศยก. ศยภ. หน่วยละ 5)	-	-	-	
5	ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก CPU 2 Core 4MB จำนวน ๑๕ เครื่อง วงเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท	15 (สน.สบ.ขา 1 สปก.5 สปก.5 ศยภ. สปก.๑ หน่วยละ 2)	-	-	-	
6	ซื้อเครื่องกระตักหัวใจ (AED) จำนวน ๕๐ ชุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๙๙๒,๕๐๐ บาท	10	20	10	10	
7	ซื้อกล้องตรวจการณึ่งกลางคืนแบบสองตา (Night Vision) จำนวน ๑๓ ตัว วงเงิน ๑๑,๗๐๐.๐๐๐ บาท	-	5	4	4	

ลำดับ	รายการโครงการ	แผนแจกจ่าย				หมายเหตุ
		บก.ศรีชล.ส่วนกลาง (จำนวน)	ศรีชล.ภาค ๑ (จำนวน)	ศรีชล.ภาค ๒ (จำนวน)	ศรีชล.ภาค ๓ (จำนวน)	
8	ซื้อเครื่องกระชากขนแบบลอยน้ำ จำนวน ๒๐ ตัว วงเงิน ๑,๒๔๐,๐๐๐ บาท	-	10	5	5	
9	ซื้อเครื่องจัดทำบัตรพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓๒,๕๐๐ บาท	สบก.1	-	-	-	
10	ซื้อกระป๋องใส่สื่อกระดาษและอุปกรณ์ปฏิบัติงาน (มีคอนกรีตและไฟฉายบุคคลทางทุจริตี) จำนวน ๓๐ ชุด วงเงิน ๔๙๔,๕๐๐ บาท	-	10	10	10	
11	ซื้อชุดปฏิบัติงาน (คอมแบทเซ็ค) จำนวน ๓๐ ชุด วงเงิน ๔๙๗,๕๐๐ บาท	-	10	10	10	
12	ซื้อชุด Spotlight แบบมือถือ จำนวน ๑๕ อัน วงเงิน ๓๗๕,๐๐๐ บาท	2	7	3	3	
13	ซื้อชุดเชือกกู้ภัยทางน้ำ จำนวน ๘ ชุด วงเงิน ๑๖๐,๐๐๐ บาท	-	3	2	3	
14	ซื้อเครื่องยิงเชื้อเพลิงสำหรับกู้ภัยทางน้ำ จำนวน ๘ เครื่อง วงเงิน ๑,๙๖๐,๐๐๐ บาท	-	3	2	3	
15	ครุภัณฑ์สำนักงาน ศคท.กทม. ๑๗ รายการ จำนวน ๑ งาน วงเงิน ๔๕๓,๕๐๐ บาท	-	ศคท.กทม.	-	-	
16	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ศคท.กทม. ๕ รายการ จำนวน ๑ งาน วงเงิน ๑๒๒,๕๕๐ บาท	-	ศคท.กทม.	-	-	

ผนวก ฉ

สรุปรายการการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ ของ ศรชล. (โอน งบ.ให้ ทร.เป็นหน่วยดำเนินการ) ประจำปี ๒๕๖๕ - ๖๕ (เมื่อ ๑๕ มิ.ค.๖๖)

ลำดับ	รายการโครงการ	การดำเนินการก่อนลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)					การดำเนินการหลังลงนามในสัญญา			หมายเหตุ	การขอใช้พื้นที่ก่อสร้าง		
		เห็นชอบ รายงานขอ ชื่อหรืออ้าง	ประกาศเชิญ ชวน	ยื่นข้อเสนอ ราคา	อนุมัติจ้าง	ลงนามใน สัญญา	เริ่มงาน - แล้วเสร็จ	ระยะเวลา (วัน)	อำนาจ อนุมัติจ้าง			กำหนด ส่งมอบ	
1	ก่อสร้าง อาคาร บก.ศรชล. ระยะที่ 1 เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๕๕,๕๕๐,๐๐๐.- บาท สัญญาเลขที่ ๑๐๑/งป.๒๕๖๓ วงเงินรวมทั้งสิ้น จำนวน 950,000,000 บาท ผูกพันปี งบ.63-66				อนุมัติจ้าง	28 ก.ย.63		เริ่มงาน - แล้วเสร็จ	ระยะเวลา (วัน)	อำนาจ อนุมัติจ้าง	กำหนด ส่งมอบ	หมายเหตุ	การขอใช้พื้นที่ก่อสร้าง
											18 ก.ย.65	ล่าช้ากว่าแผน (แล้วเสร็จ 31 มิ.ค.67) ได้สิทธิ คำปรับร้อยละ 0 ถึง 20 มิ.ย.67 ข้อมูลเมื่อ 22 ก.พ.66	๑. ๑๕ ก.พ.๖๕ ศรชล.เสนอเรื่องถึง ทร.ขอใช้ที่ราชพัสดุของ ทร.แปลงหมายเลขทะเบียน กท.๑๓๐๒๖๗ ขนาด พท. ๑๑,๒๕๐ ตรม.(๗.๐๓๑ ไร่) เพื่อสร้างอาคาร บก.ศรชล. ๒. ๒๒ มิ.ย.๖๕ ศรชล.มีหนังสือแจ้ง ทร.ยอมรับเงื่อนไขการ ใช้ที่ราชพัสดุของทร.เพื่อก่อสร้างอาคาร บก.ศรชล. ๒.๑ ศรชล.จะตั้งดูแล พท.ที่ขอใช้ให้อยู่ในสภาพ เรียบร้อยตลอดเวลา ๒.๒ ทร.สามารถเข้าอาคาร สถานที่ และระบบ ศยก.ศร ชล.ได้ตามความจำเป็นของสถานการณ์และระดับการใช้กำลัง ตามแผนป้องกันประเทศตั้งแต่ภาวะปกติ ๒.๓ กรณีที่ ศรชล.หมดความจำเป็นในการใช้ พท.ที่ได้รับ ความเห็นชอบให้ใช้ประโยชน์เพื่อเป็นที่ตั้ง บก.ศรชล.แล้ว ให้ ส่งคืน พท.ให้ ทร.ในโอกาสแรก ๒.๔ ทร.ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าใช้ประโยชน์ใน พท. ดังกล่าวได้ทันที หาก ทร.มีความจำเป็นต้องใช้ประโยชน์ใน ที่ดิน โดย ศรชล.จะต้องส่งคืนที่ดินให้ ทร. และต้องไม่ เรียกร้องค่ารื้อถอน ค่าขนย้ายใดๆ รวมทั้งยินยอมยกสิ่งปลูก สร้างให้ ทร.ต่อไป
2	ก่อสร้าง อาคาร บก.ศรชล.ภาค 1 เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๔,๗๒๐,๐๐๐.- บาท สัญญาเลขที่ ๒๑/งป.๒๕๖๕ วงเงินรวมทั้งสิ้น จำนวน 125,000,000 บาท ผูกพันปี งบ.64-66					27 ม.ค.65					21 มิ.ย.66	ล่าช้ากว่าแผน (แล้วเสร็จ พ.ย. 66) ได้สิทธิ คำปรับร้อยละ 0 ถึง 23 พ.ย.66 ข้อมูลเมื่อ 22 ก.พ.66	๓ มิ.ค.๖๕ ศรชล.เสนอเรื่องถึง ทร.ขอใช้ที่ราชพัสดุของ ทร. เพื่อก่อสร้างอาคารต่างๆ ของ ศรชล. ดังนี้ - พท.ก่อสร้างอาคาร บก.ศรชล.ภาค ๑ จำนวน ๔,๒๕๐ ตรม.(๒.๖๕๖๒๕ ไร่) - พท.ก่อสร้างอาคาร บก.ศรชล.ภาค ๒ จำนวน ๓,๕๐๐ ตรม.(๒.๓๗๕ ไร่) - พท.ก่อสร้างอาคาร บก.ศรชล.ภาค ๓ จำนวน

ลำดับ	รายการโครงการ	การดำเนินการก่อนลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)				การดำเนินการหลังลงนามในสัญญา			หมายเหตุ	การขอใช้พื้นที่ก่อสร้าง
		เห็นชอบ รายงานขอ ซื้อหรือจ้าง	ประกาศเชิญ ชวน	ยื่นข้อเสนอ ราคา	อนุมัติจ้างฯ	ลงนามใน สัญญา	เริ่มงาน - แล้วเสร็จ	ระยะเวลา (วัน)		
3	ก่อสร้าง อาคาร บก.ศรชล.ภาค 2 เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๕,๕๙๕,๐๐๐.- บาท สัญญาเลขที่ ๑๗/งป.๒๕๖๕ วงเงินรวมทั้งสิ้น จำนวน 120,000,000 บาท ผูกพันปี งบ.64-66					20 ม.ค.65	-	-	14 มิ.ย.66 (แล้วเสร็จ มิ.ย.67) ข้อมูลเมื่อ 22 ก.พ.66 คาดว่าจะ เริ่มงานประมาณ เม.ย.66 **ให้หยุดงาน เมื่อ 18 ส.ค. 65 เพื่อขอแก้ไขสัญญา เปลี่ยนแปลงฐาน รากและแยก อาคารจากระบบ ออกจาก ทรภ.2	๔,๖๕๕.๕๕ ตรม.(๒,๙๐๙๖ ไร่) - พท.ก่อสร้างอาคารพักอาศัย ๖๔ ครอบครั้ว ศรชล. ภาค ๑ จำนวน ๔๐,๒๑๐ ตรม.(๒๕,๑๓๑๒.๕ ไร่) - พท.ก่อสร้างอาคารพักอาศัย ๖๔ ครอบครั้ว ศรชล. ภาค ๒ จำนวน ๔,๕๖๐ ตรม.(๒,๗๘๗.๕ ไร่) - พท.ก่อสร้างอาคารพักอาศัย ๖๔ ครอบครั้ว ศรชล. ภาค ๓ จำนวน ๕,๙๐๐ ตรม.(๓,๖๘๗.๕ ไร่) - รอกการประสานการปฏิบัติและการอนุมัติให้ใช้ประโยชน์ ที่ดินจาก ทร.
4	ก่อสร้าง อาคาร บก.ศรชล.ภาค 3 เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙๑,๒๕๐,๐๐๐.- บาท สัญญาเลขที่ ๑๘/งป.๒๕๖๕ วงเงินรวมทั้งสิ้น จำนวน 192,000,000 บาท ผูกพันปี งบ.64-66					21 ก.พ.65	-	-	16 ก.ค.66 ล่าช้ากว่าแผน (แล้วเสร็จ ต.ค.66) ได้สิทธิคำปรับ ร้อยละ 0 ถึง 23 พ.ย.66 ข้อมูลเมื่อ 22 ก.พ.66	
5	ก่อสร้างอาคารอาศัยครอบครัว 64 ครอบครั้ว ศรชล.ภาค 1 บริษัท ร้อยพรายก่อสร้าง จำกัด เป็นเงินรวมทั้งสิ้น จำนวน 77,888,000 บาท ผูกพันปี งบ.๖๕-๖๖					16 ส.ค.65			3 ก.ย.67 เสร็จตามแผน (แล้วเสร็จ 3 ก.ย. 67) ข้อมูลเมื่อ 22 ก.พ.66	
6	ก่อสร้างอาคารอาศัยครอบครัว 64 ครอบครั้ว ศรชล.ภาค 2 บริษัท ดี-ชัย คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นเงินรวมทั้งสิ้น จำนวน 79,970,000 บาท ผูกพันปี งบ.๖๕-๖๖					17 ส.ค.65			4 ก.ย.67 เร็วกว่าแผน (แล้ว เสร็จ เม.ย.67) ข้อมูลเมื่อ 22 ก.พ.66	

ลำดับ	รายการโครงการ	การดำเนินการก่อนลงนามใบสัญญา (วันเดือนปี)					การดำเนินการหลังลงนามใบสัญญา			หมายเหตุ	การใช้พื้นที่ก่อสร้าง
		เห็นชอบ รายงานขอ ชื่อหรือจ้าง	ประกาศเชิญ ชวน	ยื่นข้อเสนอ ราคา	อนุมัติจ้าง	ลงนามใบ สัญญา	เริ่มงาน - แล้วเสร็จ	ระยะเวลา (วัน)	อำนาจ อนุมัติจ้าง		
7	ก่อสร้างอาคารอสังหาริมทรัพย์ 64 ครอบครั ว ตรขล.ภาค 3 บริษัท พชร มาสเตอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นเงินรวมทั้งสิ้น จำนวน 79,500,000 บาท ม.บ.ช.เจี. ๗.๕.๕.๕๕					17 ส.ค.๕5			4 ก.ย.๕7	เร็วกว่าแผน (แล้ว เสร็จ เม.ย.๕7) ข้อมูลเมื่อ 22 ก.พ.๕๕	