

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

ช่วงเวลา : ๑ ต.ค.๖๕ - ๓๑ มี.ค.๖๖

ทิศทาง :

ตัวชี้วัดผลผลิต

กลยุทธ์ย่อย : โครงการ/รายการปีเดียว

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)		ตัวชี้วัด	สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละของการ ดำเนินการ
	แผน	ผล			
๑. จัดหาฐานข้อมูลเรือ	๑๓.๙๘๐๐	๙.๗๘๖๐	ระยะเวลาในการเบิก ภายในรอบ ๖ เดือน	ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ ๗๐	๗๐
๒. จัดหาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ พฤติกรรมของเรือ	๔๐.๐๐๐๐	-		อยู่ระหว่างการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเป็น ๒ รายการ ดังนี้ ๑. จัดทำโครงการพัฒนาปรับปรุงวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อวิเคราะห์ พฤติกรรมเรือประมงในทะเล จำนวน ๑ ระบบ วงเงิน ๓๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๒. จัดทำแบบอาคาร บก.ศรชล.ชั้น ๒ และ ชั้น ๔ จำนวน ๑ งาน วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	
๓. จัดหาระบบควบคุมการ ปฏิบัติและติดตามสถานการณ์ ทางทะเลแบบบูรณาการ	๙๖.๐๐๐๐	-		อยู่ระหว่างการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเป็น ๒ รายการ ดังนี้ ๑. จัดหาระบบควบคุมปฏิบัติการ และติดตามสถานการณ์ สื่อทางทะเล สำหรับ .ศรชล.ภาค และชุดอุปกรณ์สื่อสารระหว่างเรือแบบเคลื่อนที่ วงเงิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๒. จัดหาระบบเฝ้าระวังและติดตามทางทะเลเพื่อช่วยเหลือผู้ประมง และติดตามการรั่วไหลของน้ำมันในทะเล วงเงิน ๔๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท	